
ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ

Кафедра економіки підприємства та менеджменту



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СКО 7 Управління проєктами

(шифр і назва навчальної дисципліни)

підготовки **магістрів**
(назва ступеня вищої освіти)
спеціальності **D3 «Менеджмент»**
(шифр і назва спеціальності)

Київ – 2026

Робочу програму навчальної дисципліни «Управління проєктами» розроблено на основі освітньої програми та робочого навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю D3 «Менеджмент» освітньо-професійною програмою «Менеджмент», та відповідних нормативних документів.

Розробник: І.В.Охріменко, доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства та менеджменту Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економіки підприємства та менеджменту
Протокол №1 від 27 серпня 2026 року

Завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту
кандидат економічних наук, доцент _____ Василець Н.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)

27 серпня 2026 року

Схвалено науково-методичною радою Академії праці, соціальних відносин і туризму
Протокол 1 від «28» серпня 2026 року

«28» 08. 2026 року Голова _____ Чорнодід І.С.
(підпис) (прізвище та ініціали)

© АПСВТ, 2026 рік
© Охріменко І.В., 2026 рік

1.1. Опис навчальної дисципліни

<table>
<tr><td rowspan="2">Найменування показників</td><td rowspan="2">Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень</td><td colspan="2">Характеристика навчальної дисципліни</td></tr>
<tr><td>денна форма навчання</td><td>заочна форма навчання</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Кількість кредитів 3</td><td>Галузь знань
D Бізнес, адміністрування та право</td><td colspan="2" rowspan="2">Обов’язкова</td></tr>
<tr><td>спеціальність D3 «Менеджмент»</td></tr>
<tr><td>Змістових модулів 3</td><td rowspan="4"></td><td colspan="2">Рік підготовки:</td></tr>
<tr><td>1-й</td><td>1-й</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Загальна кількість годин - 90</td><td colspan="2">Семестр</td></tr>
<tr><td>1-й</td><td>1-й</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи ЗВО – 4</td><td rowspan="11">Рівень вищої освіти: другий (магістерський)</td><td colspan="2">Лекції</td></tr>
<tr><td>10 год.</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">Практичні, семінарські</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Лабораторні</td></tr>
<tr><td>20 – год.</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">Самостійна робота</td></tr>
<tr><td>60 год.</td><td>72</td></tr>
<tr><td colspan="2">Індивідуальні завдання:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Вид контролю:
Екзамен</td></tr>
</table>

Примітка

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить 30:90=0,33.

1.2. Пояснювальна записка

Метою вивчення курсу є формування знань щодо управління проєктами, набуття здобувачем вищої освіти практичних вмінь з розв'язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту (ІК 1), здатності проведення досліджень на відповідному рівні (ЗК 1), здатності генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК 6), здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК 7), здатності встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани (СК 2), здатності формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми (СК 6), здатності розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість (СК 7).

Предмет дисципліни: процеси управління проєктами, які реалізуються з використанням специфічних методів та інструментів проєктного менеджменту.

Завдання які, вирішуються в процесі вивчення дисципліни:

- подання характеристики узагальненої моделі управління проєктами, як системи взаємозв'язаних цілей, функцій і інструментів, що визначаються, реалізуються і використовуються в ході виконання проєктів;
- набуття вмінь виконання основних функцій управління проєктами: організації, планування та контролю;
- опанування методологією, необхідною для успішного управління проєктами, а також набуття навичок адаптації та впровадження проєктних рішень в практичну діяльність;

Результатом вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців належної компетентності з ефективного управління проєктами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються наступні програмні компетентності:

ЗК-2. Здатність до спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК-4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК-6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

СК-4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації.

СК-7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість.

2. Очікувані результати навчання

Під час вивчення дисципліни ЗВО має досягти або вдосконалити наступні програмні результати навчання (ПРН), передбачені освітньою програмою:

ПРН-1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах

ПРН-3. Проєктувати ефективні системи управління організаціями.

ПРН-4. Обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї.

ПРН-5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.

ПРН-10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач.

ПРН-12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом).

ПРН-13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).

У підсумку ЗВО повинні:

знати:

- теоретичні основи управління проєктами;
- основні функції управління проєктами;
- способи організації управління проєктами та планування змісту, часу, вартості проєкту;
- джерела ресурсного забезпечення проєкту,
- ризики, що виникають при управлінні проєктами,
- системи контролю за виконанням проєкту.

вміти:

- планувати зміст проєкту;
- будувати сітьову модель та розраховувати календарний план проєкту;
- складати бюджет проєкту;
- контролювати хід виконання проєкту;
- формувати команду проєкту;
- користуватися пакетами прикладних програм для управління проєктами.

3. Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Основи управління проєктами

Загальна характеристика курсу "Управління проєктами": мета, задачі, проблематика. Значення курсу для підготовки фахівців. Порядок вивчення курсу та контролю знань студентів. Систематика курсу " Управління проєктами " та його зв'язок з іншими дисциплінами.

Витоки управління проєктами. Історія розвитку управління проєктами. Поняття та класифікація проєктів. Сутність системи управління проєктами, її елементи. Цілі управління проєктами. Принципи і функції управління проєктами.

Організація системи управління проєктом. Проєктування організаційної структури управління проєктами. Управління проєктами з використанням зовнішньої організаційної структури проєкту, переваги та недоліки організаційної структури.

Тема 2. Розробка концепції проєкту. Показники ефективності проєкту. Розрахунок ефективності проєктів

Ідея проєкту, попередні дослідження, додаткові дослідження, передпроєктне дослідження, технічна можливість виконання проєкту, економічна можливість виконання проєкту, технічний аналіз, комерційний аналіз, фінансовий аналіз, екологічний аналіз, організаційний аналіз, соціальний аналіз, економічний аналіз, структурний аналіз, аналіз бюджетної ефективності.

Тема 3. Загальні підходи до планування проєктів

Планування проєктів, процес планування проєктів, план проєкту, принципи планування проєктів, методологія планування, контроль проєктів, види контролю, інтеграція планування й контролю, управління змінами. Етапи процесу контролю за ходом виконання проєкту в материнській організації.

Змістовий модуль 2.

Тема 4. Структуризація проєкту. Сітьове і календарне планування проєкту

Структуризація проєкту, робоча структура проєкту, структуризація витрат, методологія структуризації, односпрямована структура проєкту, двоспрямована структура проєкту, трьохспрямована структура проєкту, кодування проєкту, сітьове планування, сітьова модель, стрілчасті графіки, графіки передування, календарне планування, діаграма Ганта, сітьовий графік, оптимізація сітьових графіків, критичний шлях, тривалість роботи.

Тема 5. Планування витрат, бюджету, часу і розкладу проєкту

Планування ресурсів. Загальна оцінка потреби у ресурсах та їх розподіл у часі. Складання таблиці потреб у ресурсах по роботах проєкту. Побудова ресурсної гістограми. Складання таблиці наявних ресурсів. Зіставлення потреби й наявності ресурсів, визначення їх нестачі або надлишків. Визначення постачальників ресурсів по проєкту. Оптимізація

сумарних графіків потреби в ресурсах. Врахування факторів, які впливають на забезпеченість проєкту ресурсами. Формування графіків постачання ресурсів. Перепланування календарного плану. Контроль і побудова нових ресурсних планів і гістограм. Планування контрактів. Кошторис витрат проєкту. Бюджет проєкту.

Тема 6. Контроль виконання проєкту

Завдання контролю за виконанням проєкту. Методи контролю. Контроль за виконанням календарних планів та бюджетних підрозділів. Попередній контроль. Поточний контроль. Заключний контроль. Бюджетний контроль. Звітність у системі контролю. Вимірювання і аналіз показників виконання проєкту. Метод порівняння з плановими показниками. Метод скоригованого бюджету. Коефіцієнт по витратах. Прогнозний термін виконання проєкту. Прогрес проєкту. Моніторинг прогресу проєкту. Метод Earned Value. Суть основних понять Earned Value.

Змістовий модуль 3.

Тема 7. Управління ризиками в проєктах

Поняття ризику та невизначеності. Класифікація ризиків проєкту. Причини виникнення і чинники впливу на динаміку ризиків. Основні методи аналізу ризиків. Способи зниження ризиків проєкту. Поняття і класифікація ризиків. Модель управління ризиками. Причини виникнення ризиків. Основні методи аналізу ризиків: 1) аналіз чутливості реагування; 2) аналіз сценарію; 3) ринковий ризик (бета-ризик); 4) визначення точки беззбитковості; 5) дерево рішень; 6) метод „Монте-Карло”. Методи зниження ризиків.

Тема 8. Управління якістю проєктів. Управління закупівлями. Організація і проведення торгів за проєктами

Методологічні основи управління якістю проєктів і способи забезпечення якості проєктів. Витрати на забезпечення якості проєктів. Методи контролю за якістю проєкту.

Поняття конкурсних торгів (тендерів). Класифікація та порядок проведення. Особливості організації проведення і складання звітності про двоступеневі торги. Торги за проєктами, їх особливості. Тендерні пропозиції.

4. Тематичний план навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем		Кількість годин для денної/заочної форми навчання							
		Всього		У тому числі					
				Лек.		Лаб		С.р.	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
Змістовий модуль 1.									
1	Основи управління проєктами	10		1		2		7	
2	Розробка концепції проєкту. Показники ефективності проєкту. Розрахунок ефективності проєктів	10		1		2		7	
3	Загальні підходи до планування проєктів	10		1		2		7	
	Разом за змістовим модулем 1	**30**		**3**		**6**		**21**	
Змістовий модуль 2.									
4	Структуризація проєкту. Сітьове і календарне планування проєкту	12		2		4		6	
5	Планування витрат, бюджету, часу і розкладу проєкту	9		1		2		6	
6	Контроль виконання проєкту	9		1		2		6	
	Разом за змістовим модулем 2	**30**		**4**		**8**		**18**	
Змістовий модуль 3.									
7	Управління ризиками в проєктах	16		2		4		10	
8	Управління якістю проєктів. Управління закупівлями. Організація і проведення торгів за проєктами	14		2		2		11	
	Разом за змістовим модулем 3	**30**		**4**		**6**		**22**	
	Усього годин за дисципліну	**90**		**10**		**20**		**60**	

5. Теми лабораторних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин (д/з)
1	Основи управління проєктами	2
2	Розробка концепції проєкту. Показники ефективності проєкту. Розрахунок ефективності проєктів	2
3	Загальні підходи до планування проєктів	2
4	Структуризація проєкту. Сітьове і календарне планування проєкту	4
5	Планування витрат, бюджету, часу і розкладу проєкту	2
6	Контроль виконання проєкту	2
7	Управління ризиками в проєктах	4
8	Управління якістю проєктів. Управління закупівлями. Організація і проведення торгів за проєктами	2
Разом		**20**

6. Самостійна робота

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи здобувача вищої освіти.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Основними формами СРС є такі:

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
- підготовка до лабораторних занять та виконання завдань;
- систематика вивченого матеріалу курсу перед написанням модулю та підготовка до поточного контролю;
- виконання індивідуальних завдань (здійснення наукових досліджень з підготовкою доповіді на науковій студентській конференції та/або публікацією статті (тез доповіді) у науковому збірнику, пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою курсу, підготовка та проведення студентом на практичному занятті міні-лекції, підготовка петиції, написання реферату за заданою тематикою, тощо).

№ з/п	Питання до теми	Кількість годин
1	Проведення класифікації проєктів. Визначення учасників проєкту	7
2	Розробка концепції проєкту. Побудова дерева цілей. Розробка статуту проєкту	7
3	Структуризація проєкту: побудова дерева робіт, вартості, рішень, ресурсів, матриці відповідальності	7
4	Методи побудови сітьових моделей і діаграм передування	6
5	Розрахунок сітьового графіка методом критичного шляху.	6
6	Розрахунок сітьового графіка методом PERT	6
7	Оптимізація розкладу проєкту за часом і вартістю	10
8	Контроль за ходом реалізації проєкту методом освоєного обсягу. Програмний продукт з управління проєктами MS Project	11
Разом		**60**

7. Індивідуальні завдання

Під час вивчення навчальної дисципліни «Управління проєктами» здобувачам вищої освіти пропонуються наступні види індивідуальних завдань:

- аналіз нормативно-правових актів;
- вивчення практики управління проєктами;
- вивчення і застосування інструментів ефективного контролю за виконанням проєктами;
- доповідь-(презентація) на одну з тем зі списку орієнтовних тем індивідуального завдання.

Тематична доповідь за результатами лабораторної роботи та участь в її обговоренні можуть бути предметом окремого оцінювання викладачем або враховуватись ним при оцінці інших форм контролю.

8. Методи навчання

При викладанні дисципліни застосовуються словесні, наочні та практичні методи навчання. Словесні і наочні використовуються під час лекцій, семінарів та інструктажів. Під час проведення лекцій використовуються такі словесні методи як розповідь, пояснення та наочні методи: ілюстрація, демонстрація. Перед проведенням семінарських занять викладачем проводиться інструктаж.

Під час проведення лабораторних занять застосовуються наочні спостереження та словесні бесіди: вступні, поточні, репродуктивні, евристичні, підсумкові; студентами виконуються вправи: творчі, усні, практичні.

Робота в малих групах використовується з метою активізації роботи студентів при проведенні лабораторних занять.

Семінар-дискусія (круглий стіл) передбачає обмін думками і поглядами учасників з приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.

Мозкові атаки використовуються для розв'язання складних завдань за дуже обмежений час. Суть його полягає в тому, щоб висловити якнайбільшу кількість ідей за невеликий проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію.

Презентації використовуються для представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання лабораторних завдань.

Кейс-метод дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу.

9.Форми оцінювання

9.1. Контроль дозволяє вимірювати й оцінювати здобуті студентами у процесі навчання знання, уміння та навички, тому він відіграє важливу роль у забезпеченні належного рівня підготовки фахівців. До основних завдань контролю знань належать: оцінювання рівня засвоєння студентами програмного матеріалу дисципліни; інформування студентів про якість їх роботи над вивченням дисципліни; мотивація студентів до систематичної активної роботи протягом семестру; моніторинг якості успішності роботи студентів та ефективність освітнього процесу в цілому.

Формами оцінювання з обов'язкової навчальної дисципліни «Публічні фінанси» є:

-екзамен;

- стандартизовані тести;

- презентації результатів виконаних лабораторних завдань та досліджень;

- студентські презентації та виступи на наукових заходах;

- інші види індивідуальних та групових завдань.

У процесі поточного контролю здійснюється перевірка запам'ятовування та розуміння програмного матеріалу набуття вміння і навичок конкретних розрахунків та обґрунтувань, опрацювання, публічного та письмового викладу (презентації) певних питань дисципліни.

Об'єктом поточного контролю знань студентів є:

–відвідування лекційних та семінарських занять;

–систематичність та активність роботи на лабораторних заняттях;

–виконання обов'язкового завдання для самостійного опрацювання;

–виконання одного з вибіркових завдань для самостійного опрацювання;

–участь в студентських конференціях та олімпіадах

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних заняттях, захист лабораторного завдання, аудиторне розв'язання завдань.

Для студентів заочної форми навчання: виконання індивідуальних завдань та лабораторних робіт.

Модульний контроль реалізується шляхом узагальнення результатів поточного контролю знань і проведення спеціальних контрольних заходів.

Об'єктом підсумкового контролю знань студентів є екзамен у формі виконання тестових завдань.

10. Розподіл балів, які отримують здобувачі ІІ освітнього рівня (магістр) денної та заочної форми навчання

№ з/п	Вид діяльності	Кількість балів
1	Відвідування лекційних та семінарських занять	15
2.	Систематичність та активність на лабораторних заняттях	15
3.	Індивідуальна робота студентів	30
5	Екзамен	40
Разом		**100**

11. Критерії оцінювання роботи студентів

1. Відвідування лекційних та лабораторних занять (аналіз відвідування навчальних занять)

2. Систематичність та активність на лекціях, лабораторних заняттях:

- не брав участь в обговоренні матеріалу, не виконав лабораторне завдання – 0 балів

- відвідав, проте не виявив ініціативи щодо обговорення матеріалу та (або) презентації результатів виконання лабораторного завдання, в інтерактивній взаємодії припустився суттєвих помилок, не виявив здатності до аналітичного мислення (2-4 бали);

- проявив ініціативу щодо обговорення матеріалу та (або) презентації результатів виконання лабораторного завдання, в інтерактивній взаємодії продемонстрував здатність до аргументації власної думки, але не до інноваційних рішень поставлених завдань (5-8 балів);

- відвідав, проявив значну активність щодо обговоренні матеріалу та (або) презентації результатів виконання лабораторного завдання, в інтерактивній взаємодії продемонстрував високий рівень здатності до аргументації власної думки та до інноваційних рішень поставлених завдань (10 балів).

3.Самостійна робота студентів:

- не підготував завдання або в якості виконаного завдання подав текст, що містить 80 або більше відсотків плагіату (0 балів);

- підготував завдання, але виконав його формально, частина підготовленого тексту (але не більше 20%) не є унікальною, студент погано

орієнтується у власному тексті, не може узагальнити результати роботи (до 10 балів);

- робота виконана на достатньому рівні, але без дотримання встановлених вимог (11-18 балів);

- роботу підготовлено якісно, вона відповідає поставленим завданням (19-24 бали).

- робота є самостійною та унікальною, висновки мають достатній рівень аналітичності та інноваційності, результати представлені на високому рівні (25-30 балів).

4.Модульний контроль:

- не підготував (не виконав) завдання з модульного контролю / не дано правильної відповіді на жодне питання (0 балів)

- підготував завдання з модульного контролю, але зробив його формально / виконав не більше 50% запропонованих завдань) (3-6 балів)

- завдання з модульного контролю виконані в повному обсязі, проте відсутні посилання на наукові чи науково-публіцистичні джерела /виконано не більше 75% запропонованих завдань) (7-10 балів)

- роботу підготовлено якісно, вона відповідає поставленим завданням/виконано більше 80% запропонованих завдань) (11-15 балів);

- робота підготовлена на високому рівні з використанням науково-науково-публіцистичних чи статистичних джерел, є самостійною та оформлена відповідно до вимог/дано правильні відповіді на 95-100% обсягу тестових завдань (16-20 балів).

5. Екзамен:

- на екзамені студент виконує тестові завдання. Вимоги до оцінювання відповідей відповідають загально академічним.

12. Методичне забезпечення

Навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни: робоча програма навчальної дисципліни, силабус дисципліни, методичні рекомендації для виконання практичних робіт, ілюстративні матеріали (слайди); навчально-методичні матеріали для дистанційного курсу URL : https://moodle.socosvita.kiev.ua/course/view.php?id=114.

Навчальний посібник: «Управління проєктами: теорія та практика : навч. посіб. / Г. В. Старченко. – Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2018. – 306 с.

13. Навчальні ресурси

1. Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С. та ін. *Креативні технології управління проектами та програмами: Монографія.* - К.: "Саміт-Книга", 2010. - 768 с.

2. Archibald, RD *Management High-Technology Programs and Projects* (3rd Edition). - New York: John Wiley & Sons, 2003. - 396 p.

3. Кнолль, К. *Управління проектами: покроковий підхід* / пров. з ним. - К.: Основи, 2004. - 240 с.

4. Гоббс Б. *Розробка проектного мислення в організаціях.* - Харків: Фоліо, 2018. - 312 с.

5. PMBOK® Guide – Guide to the Project Management Body of Knowledge. 7th Edition. - Project Management Institute, 2021. - (Офіційний международний стандарт управління проектами).

6. Meredith, JR, & Mantel, SJ *Project Management: A Managerial Approach* (9th Ed.). - Wiley, 2016. - 640 p.

7. Kerzner, H. *Project Management: A Systems Approach до Планування, Scheduling, і Controlling.* - Wiley, 2017. - 1120 p.

8. Turner, JR *Handbook of Project-Based Management: Leading Strategic Change in Organizations.* - McGraw-Hill, 2009. - 544 p.

9. Железняк О. М., Вдовиченко Л. П. *Управління проектами у державному секторі.* - К.: НАДУ, 2019. - 280 с.

10. Грінберг Р. С. *Управління інноваційними проектами в умовах цифровізації економіки.* - Дніпро: НГУ, 2020. - 256 с.

11. Дука О.П., Косач І.І., Жайворонок О.О. *Європейський досвід публічного адміністрування: механізми, підходи, перспективи впровадження в Україні.* - К.: Центр учбової літератури, 2020. - 320 с.

Допоміжна

1. Бабаєв, В.М. Управління проектами [Текст]: навч. пос. /В.М. Бабаєв. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 244 с.

2. Калач, Г.М. Управління проектами [Текст]: навч. посіб./ Г.М.Калач. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010. – 334с.

3. Логачова, Л.М. Управління проектами [Текст]: навч. посіб./ Л.М.Логачова, О.В.Логачова. – Суми : Університетська книга, 2011. – 208с.

4. Ноздріна, Л. В. Управління проектами [Текст] : підручник / Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 432 с.

5. Аналіз інвестиційних проектів [Текст]: практикум/ А.В. Череп, В.З. Бугай, Є.Л. Білий, А.В. Бугай. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 198с.

6. Іванюта, П.В. Управління ресурсами та витратами [Текст]: навч. посіб. / П. В. Іванюта, О. П. Лугівська за ред. С.М.Іванюти. – К.: ЦУЛ, 2009. – 320с.

7. Ковшун, Н.Е. Аналіз та планування проектів [Текст]: навч. посібник / Н.Е.Ковшун .– К. : Центр учбової літератури, 2008. – 344 с

8. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Sixth Edition. — Project Management Institute, 2017. — 380 p.

10. D.C. Ferns. Developments in programme management. International Journal of Project Management Vol. 9, No. 3, August 1991.

11. Glossary of Project Management Terms. — http://www.uc.edu/sashtml/orpm/chapa/index.htm.

12. Просницкий А. Microsoft Project 2016. Методология и практика. – М.: ЗАО «Проектная ПРАКТИКА», 2016. – 404 с.

15. Інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Академії праці, соціальних відносин і туризму. Курс: Управління проєктами – [Електронний ресурс]. URL : https://moodle.socosvita.kiev.ua/course/view.php?id=114

3.Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського // http://www.nbuv.gov.ua.

4.Офіційна Інтернет-сторінка Верховної Ради України http://www.portal.rada.gov.ua.

5.Офіційна Інтернет-сторінка Міністерства економіки України // http://www.me.gov.ua.

6.Офіційна Інтернет-сторінка Міністерства фінансів України // http://www.minfin.gov.ua.

7.Офіційна Інтернет-сторінка Державного комітету статистики України http://www.ukrstat.gov.ua.